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MNom de la tache

Début

Fin

Mo Jan | Féy 5 Avr al | Juin | Juil | Aol t Moy

GEMME préwu 27101 /2012 27 |1emaz |[1an1az
Temassement gj 1B M2 2001M2 1]
Infrastructure [fondations) 25 OEMZAZ | O9M03M2 I
Superstructure 99j 050312 | 2507AZ [ I|
Enveloppe 28j 19081 2 11102 |—;—,—,—,—|
fménagemant intérieur 172]  |2omzaz 1314z | , : : : : =
fménagement extérieur 1M4]  |O3MEMZ | 0BA1MZ | : : : : : :|
GEMME réalisé 07/02/2013 285 [1801A2 | 160203 T ————
Temassement gj 1B M 2 20/01M2 100% 8
Infrastructure [fondations) 28] OEL2ZM 2 0a/03M 2 100% —
Superstucture g9 053Nz | 2/OTHZ | 100% I
Emveloppe 134 |19meMZ  [2EmnE | 9w ﬁ‘
Aménagement intérieur 193 |19menz  [18mznz | 74w %&,ﬁ
Bménagement extérieur 114 |2408M7 | 0BOZAZ | 3% B
GH prévu 27401 /2012 107 05032 | 30THZ P ——
Consignation, désamiantage - Démali 23 05031 2 120442 |:|:|
Charpente métallique 15] 0z04M 2 200412 |
Menuiseries aluminium i 280342 |0304M12 ]
v 38 160442 | 120812 [
Electricitd 83 |1emanz  [17m7m2 :j
Cloisons - Doublages - Fausplafonds | 58] 230412 170742 E::_—‘:I
Menuiseries inténieurs 58 ZEOEAZ | 20EAZ 1
Peintures intérisurs 28] 01 /06M 2 0507H 2 —,-I
Raccordemant avec bitiment existant | 28j 01 /06M 2 10/07H2 _l_|
Essais OPR 10) 1807NZ | BOTHZ 2]
GH réalisé 07022013 245 |0SMENZ  |0BOZAZ | 100% *
Consignation, désamiantage - Démoli| 28 05031 2 120402 100% ﬁ
Charpente métallique 15j 02041 2 2000412 100% E
Menuiseries aluminium fj 280312 030412 100% E
cue 182)  |16M4MZ  |O4m2NZ |97 |
Electricité B3 | 16M4NZ 130143 | 90% %ﬁ
Claisans - Doublages - Faux-plsfands | 56 23042 | 0SO2H3 974 H%T
Wenuiseries intérieurs 55 280312 | 210EAZ | 100% ﬁ,
Peintures intérizurs 25  |omenz  [3mnz | sow ﬁ
Raccordement avec bitiment existant | 28j 011081 2 080213 18% ﬁ : : : : : : I |
Essais OFR 10j 180742 | 080243 | 0% = i ; : : I ]
Corialis préva 2701 /2012 83 |09l |orzez s O S S B B R
Travaux préparatoires 23 oaM 1M1 oM 2i I:l]
Temassement 10) N2 | 0302 [
Infrastructure 55 130212 | 2R04N 2 [ |
Structure 96j 09042 180942 | , , ,|
Enveloppe A5) 11081 2 12112 : : : I I |
Aménagemant intérieur 166 |05M3MZ 184142 | : : : : : |
hménagemant Extérieur 109]  |18meMz  |OPAEHz | : : : : : a
Coriolis réalisé 07/02/2013 3@ | 09MAAT | Z2:02A3 ﬁ
Travaux préparatoires 23 oaM 1M1 oM 2i1 100% E
Temassement 10j 230Nz 0302n 2 100% =
Infrastructure 85 13mznz  |27m4nz | 100% —
Structure %8 |oamanz  |o7mznz | saw ﬁ‘
Emveloppe 85 |110eMz  |oamzAz | s4w %, 1
Aménagement intérieur 186 |0SM3MZ  [22m2M3 | 23% — : : : : : : : : |
Brénagement Extérieur 108]  |18M6H2 140243 | 0% = : : : : : : =]
Réception 82 101212 |o204n3 ——
préuu 27A0 1201 2 51 10M2A2 180243 #
Frovision intempéries 4j 104242 110143 :Ij
Essais i 140N 180143 1]
OPR 20) 20N 150243 [
Réception 0j 180203 | 180243 |
alisé 070202013 29 20243 | 02104413 r—
Frovision intempéries 4j 2o2n3 ZEMOZNE 0% 1]
Essais i Z70ZA3 |0SM3AE 0% 1
OPR 20j 0BM3A3 | 020413 | O% [
Réception 0j 02O4NE | 0204HE 0% h




