
N° Lot Nom Durée Début Fin

1 - OS préparation de chantier 0 j Jeu 15/12 Jeu 15/12

2 4 Plan de retrait amiante : etablissement + instruction 30 jé Lun 30/01 Mer 29/02

3 - Préparation de chantier = 1 mois 20 j Jeu 15/12 Mer 11/01

4 - Délai chantier = 13 mois 288 j Jeu 12/01 Lun 18/02

5 - Réception 0 j Lun 18/02 Lun 18/02

6 - ETUDES 110 j Ven 06/01 Jeu 14/06

7 ETUDES TCE 15 j Ven 27/01 Ven 17/02

8 Remise des plans de réservations GEMME 0 j Ven 27/01 Ven 27/01

9 Remise des plans de réservations CORIOLIS 0 j Ven 17/02 Ven 17/02

10 4 ETUDES GO 65 j Ven 06/01 Ven 06/04

11 - OPERATION GEMME 40 j Ven 06/01 Ven 02/03

12 BET Descente de charges 0 j Ven 06/01 Ven 06/01

13 BET Remise plan des massifs 0 j Ven 20/01 Ven 20/01

14 BET Remise plan de longrines 0 j Ven 27/01 Ven 27/01

15 BET Remise plan de dallage porté 0 j Ven 03/02 Ven 03/02

16 BET Remise plan Elev Rdc / poutres 0 j Ven 10/02 Ven 10/02

17 BET Remise plan Dalle Hte Rdc 0 j Ven 17/02 Ven 17/02

18 BET Remise plan Elec R+1 / poutres 0 j Ven 24/02 Ven 24/02

19 BET Remise plan Dalle Hte R+1 terrasse 0 j Ven 02/03 Ven 02/03

20 - OPERATION CORIOLIS 65 j Ven 06/01 Ven 06/04

21 BET Descente de charges 0 j Ven 06/01 Ven 06/01

22 BET Remise plan des massifs 0 j Ven 10/02 Ven 10/02

23 BET Remise plan de longrines 0 j Ven 24/02 Ven 24/02

24 BET Remise plan de dallage porté 0 j Ven 09/03 Ven 09/03

25 BET Remise plan Elev Rdc / poutres 0 j Ven 16/03 Ven 16/03

26 BET Remise plan Dalle Hte Rdc 0 j Ven 23/03 Ven 23/03

27 BET Remise plan Elec R+1 / poutres 0 j Ven 30/03 Ven 30/03

28 BET Remise plan Dalle Hte R+1 terrasse 0 j Ven 06/04 Ven 06/04

29 17 ETUDES ASCENSEUR 40 j Ven 13/04 Jeu 14/06

30 MOE Choix coloris cabine 0 j Ven 13/04 Ven 13/04

31 17 Fabrication 40 j Ven 13/04 Jeu 14/06

32 12 ETUDES CHARPENTE METALLIQUES 55 j Lun 06/02 Ven 20/04

33 G - H 40 j Lun 06/02 Ven 30/03

34 Plans atelier & chantier 15 j Lun 06/02 Ven 24/02

35 Appro ; Fab ; Livraison 25 j Lun 27/02 Ven 30/03

36 CORIOLIS 55 j Lun 06/02 Ven 20/04

37 Plans atelier & chantier 20 j Lun 06/02 Ven 02/03

38 Appro ; Fab ; Livraison 35 j Lun 05/03 Ven 20/04

39 - TRAVAUX 299 j Mer 09/11 Lun 18/02

40 - Bâtiment Neuf GEMME 240 j Mer 09/11 Mar 13/11

41 1 Abattages des arbres 5 j Mer 09/11 Mar 15/11

42 2 Terrassements 5 j Lun 16/01 Ven 20/01

43 - Infastructure 25 j Lun 06/02 Ven 09/03

44 3 Pieux 5 j Lun 06/02 Ven 10/02

45 4 Installation Grue 5 j Lun 13/02 Ven 17/02

46 4 Recepage tête de pieux + Massifs + Longrines 15 j Lun 20/02 Ven 09/03

47 - Superstructure 99 j Lun 05/03 Mer 25/07

48 4 Elévations Rdc 15 j Lun 05/03 Ven 23/03

49 4 Dalle portée + Dallage Rdc 15 j Lun 19/03 Ven 06/04

50 4 Plancher Ht Rdc 15 j Lun 02/04 Ven 20/04

51 4 Elévations R+1 14 j Lun 16/04 Ven 04/05

52 4 Plancher Ht R+1 18 j Lun 07/05 Lun 04/06

53 4 Finitions GO 20 j Mar 05/06 Lun 02/07

54 4 Cuvelage fosse ascenseur 2 j Mar 24/07 Mer 25/07

55 - Enveloppe 68 j Mar 19/06 Jeu 11/10

56 5 - 16 Ossature + bardage bois 15 j Mar 19/06 Lun 09/07

57 5 - 16 Isolation Ext. - Vétures 20 j Mar 03/07 Lun 30/07

58 8 Murs rideaux 10 j Mar 19/06 Lun 02/07

59 8 Menuiseries Ext. Alu 5 j Mar 10/07 Lun 16/07

60 7 Menuiseries Ext. Bois 10 j Mar 10/07 Lun 23/07

61 - Hors d'air 0 j Lun 23/07 Lun 23/07

62 7 - 8 Occultations (stores ext.) 10 j Mar 24/07 Lun 27/08

63 6 Etanchéité 35 j Mar 10/07 Lun 17/09

64 6 Protections gravillons 5 j Ven 05/10 Jeu 11/10

65 - Hors d'eau 0 j Lun 23/07 Lun 23/07

66 - Aménagement Intérieur 172 j Lun 20/02 Mar 13/11

67 19-20 Electricité 167 j Lun 20/02 Mar 06/11

68 20 Mise à la terre et incorporations 50 j Lun 20/02 Ven 27/04

69 20 Chemin de câbles Niv 01 10 j Mar 19/06 Lun 02/07

70 20 Câblages Niv 01 10 j Mar 24/07 Lun 27/08

71 20 Chemin de câbles Niv 00 10 j Mar 03/07 Lun 16/07

72 20 Câblages Niv 00 10 j Mar 28/08 Lun 10/09

73 20 Pose et raccordement Armoire électrique 20 j Mar 11/09 Lun 08/10

74 20 Appareillages 20 j Mar 09/10 Mar 06/11

préparation de chantier 

Plan de retrait amiante : etablissement + instruction 29/02

tion de chantier = 1 mois 11/01

Délai chantier = 13 mois 18/0

Réception

ETUDES

ETUDES TCE

Remise des plans de réservations GEMME

Remise des plans de réservations CORIOLIS

ETUDES GO

OPERATION GEMME

Descente de charges

Remise plan des massifs

Remise plan de longrines

Remise plan de dallage porté

Remise plan Elev Rdc / poutres

Remise plan Dalle Hte Rdc

Remise plan Elec R+1 / poutres

Remise plan Dalle Hte R+1 terrasse

OPERATION CORIOLIS

Descente de charges

Remise plan des massifs

Remise plan de longrines

Remise plan de dallage porté

Remise plan Elev Rdc / poutres

Remise plan Dalle Hte Rdc

Remise plan Elec R+1 / poutres

Remise plan Dalle Hte R+1 terrasse

ETUDES ASCENSEUR

Choix coloris cabine

Fabrication 14/06

ETUDES CHARPENTE METALLIQUES

G - H

Plans atelier & chantier 24/02

Appro ; Fab ; Livraison 30/03

CORIOLIS

Plans atelier & chantier 02/03

Appro ; Fab ; Livraison 20/04

15/11

Terrassements 20/01

Infastructure

Pieux 10/02

Installation Grue 17/02

Recepage tête de pieux + Massifs + Longrines 09/03

Superstructure

Elévations Rdc 23/03

Dalle portée + Dallage Rdc 06/04

Plancher Ht Rdc 20/04

Elévations R+1 04/05

Plancher Ht R+1 04/06

Finitions GO 02/07

Cuvelage fosse ascenseur 25/07

Enveloppe

Ossature + bardage bois 09/07

Isolation Ext. - Vétures 30/07

Murs rideaux 02/07

Menuiseries Ext. Alu 16/07

Menuiseries Ext. Bois 23/07

Hors d'air

Occultations (stores ext.) 27/08

Etanchéité 17/09

Protections gravillons 11/10

Hors d'eau 

Aménagement Intérieur

Electricité

Mise à la terre et incorporations 27/04

Chemin de câbles Niv 01 02/07

Câblages Niv 01 27/08

Chemin de câbles Niv 00 16/07

Câblages Niv 00 10/09

Pose et raccordement Armoire électrique 08/10

Appareillages 06/11

NOTA :
. Délais en jours ouvrés sauf mention contraire (jourséc= jours calendaires)

. Les barres représentent à  titre indicatif les délais enveloppe principaux des
entreprises. Celles ci pourront être amenées à intervenir en dehors de ces
enveloppes, ou de manière discontinue au sein de ces enveloppes, suivant les
consignes de l'OPC.
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N° Lot Nom Durée Début Fin

75 19 CVC Plomb. Sanit. R+1 68 j Mar 19/06 Jeu 11/10

76 19 Tuyauteries chaud, froid et condensats K7 20 j Mar 19/06 Lun 16/07

77 19 Calorifuge 10 j Lun 30/07 Ven 31/08

78 19 Pose et raccordement 20 K7 10 j Ven 21/09 Jeu 04/10

79 19 Raccordement électrique sur K7 3 j Ven 05/10 Mar 09/10

80 19 Réseau aérauliques VMC sanitaires 3 j Mar 19/06 Jeu 21/06

81 19 Réseaux aérauliques CTA 10 j Mar 19/06 Lun 02/07

82 19 Calorifuge aéraulique 10 j Lun 30/07 Ven 31/08

83 19 Alim EF/EC/Evac sanitaire 10 j Mar 19/06 Lun 02/07

84 19 Appareillage sanitaires 3 j Mar 09/10 Jeu 11/10

85 19 CVC Plomb. Sanit.  Rdc 134 j Lun 09/04 Jeu 08/11

86 19 Plancher chauffant 5 j Lun 09/04 Ven 13/04

87 19 Tuyauteries chaud, froid et condensats K7 10 j Mar 17/07 Lun 30/07

88 19 Calorifuge 5 j Lun 03/09 Ven 07/09

89 19 Pose et raccordement 8 K7 5 j Mar 02/10 Lun 08/10

90 19 Raccordement électrique sur K7 1 j Mar 09/10 Mar 09/10

91 19 Réseau aérauliques VMC sanitaires 4 j Ven 22/06 Mer 27/06

92 19 Réseaux aérauliques CTA 10 j Mar 03/07 Lun 16/07

93 19 Calorifuge aéraulique 10 j Lun 03/09 Ven 14/09

94 19 Alim EF/EC/Evac sanitaire 10 j Mar 03/07 Lun 16/07

95 19 Appareillage sanitaires 2 j Mer 07/11 Jeu 08/11

96 19 CVC Plomb. Sanit. Toiture 45 j Mar 04/09 Mar 06/11

97 19 Pose CTA 2 j Mar 04/09 Mer 05/09

98 19 Raccordement hydraulique CTA 2 j Jeu 06/09 Ven 07/09

99 19 Réseaux aérauliques CTA 10 j Mar 11/09 Lun 24/09

100 19 Calorifuge aéraulique 8 j Mar 25/09 Jeu 04/10

101 19 Distribution électrique CTA 5 j Mar 11/09 Lun 17/09

102 19 Pose aéroréfrigérant + raccordement hydrauliques4 j Mar 04/09 Ven 07/09

103 19 Distribution électrique Aéroréfrigérant 5 j Lun 10/09 Ven 14/09

104 19-20 Appareillages Niv 01 15 j Mar 18/09 Lun 08/10

105 19-20 Appareillages Niv 00 15 j Mar 16/10 Mar 06/11

106 9 Menuiseries Intérieures 65 j Mar 24/07 Mar 13/11

107 9 Huisseries Niv 01 0 j Mar 24/07 Mar 24/07

108 9 Huisseries Niv 00 0 j Mar 28/08 Mar 28/08

109 9 Menuiseries à peindre Niv 01 5 j Mar 04/09 Lun 10/09

110 9 Menuiseries à peindre Niv 00 5 j Mar 18/09 Lun 24/09

111 9 Placards Niv 01 5 j Mar 16/10 Lun 22/10

112 9 Placards Niv 00 5 j Mar 30/10 Mar 06/11

113 9 Meubles + mobiliers 5 j Mar 30/10 Mar 06/11

114 9 Appareillages 10 j Mar 30/10 Mar 13/11

115 9 Salle de séminaire 45 j Mar 04/09 Mar 06/11

116 9 Gradins bois 15 j Mar 04/09 Lun 24/09

117 9 Sièges 1 j Mar 06/11 Mar 06/11

118 10 Cloisons - Doublages - Faux-plafonds 60 j Mar 24/07 Mar 06/11

119 10 Cloisons Doublages Plafonds plâtre Niv 01 15 j Mar 24/07 Lun 03/09

120 10 Cloisons Doublages Plafonds plâtre Niv 00 15 j Mar 28/08 Lun 17/09

121 10 Ossatures Fx-plafonds Niv 01 5 j Ven 14/09 Jeu 20/09

122 10 Ossatures Fx-plafonds Niv 00 5 j Mar 25/09 Lun 01/10

123 10 Blanchissage 5 j Mar 30/10 Mar 06/11

124 14 Carrelage - Faïence 15 j Mar 04/09 Lun 24/09

125 14 Carrelage - Faïence Niv 01 5 j Mar 04/09 Lun 10/09

126 14 Carrelage - Faïence Niv 00 5 j Mar 18/09 Lun 24/09

127 13 Sols collés PVC 25 j Mar 25/09 Lun 29/10

128 13 Sols collés PVC Niv 01 15 j Mar 25/09 Lun 15/10

129 13 Sols collés PVC Niv 00 15 j Mar 09/10 Lun 29/10

130 15 Peintures Intérieures 40 j Mar 11/09 Mar 06/11

131 15 Peintures Intérieures Niv 01 20 j Mar 11/09 Lun 08/10

132 15 Peintures Intérieures Niv 00 20 j Mar 09/10 Mar 06/11

133 17 Ascenseur 15 j Jeu 26/07 Mer 05/09

134 17 Guides / Partie mécanique / Portes 10 j Jeu 26/07 Mer 29/08

135 17 Partie Electrique / Finitions 5 j Jeu 30/08 Mer 05/09

136 11 Métallerie - Serrurerie 54 j Mar 05/06 Ven 07/09

137 11 Equipements en toiture 5 j Mar 05/06 Lun 11/06

138 11 Brise-soleil 3 j Mar 12/06 Jeu 14/06

139 11 Blocs portes métalliques 1 j Mar 19/06 Mar 19/06

140 11 Grille de ventilation 1 j Lun 03/09 Lun 03/09

141 11 Escalier métallique 1 j Mar 04/09 Mar 04/09

142 11 Gardes corps 2 j Mer 05/09 Jeu 06/09

143 11 Mains courantes 1 j Ven 07/09 Ven 07/09

144 - Aménagement Extérieur 114 j Jeu 03/05 Lun 05/11

145 2 VRD 20 j Jeu 03/05 Lun 04/06

146 9 Terrasse bois 5 j Lun 27/08 Ven 31/08

147 2 Espaces verts 15 j Ven 12/10 Ven 02/11

148 11 Totem signalétique 1 j Lun 05/11 Lun 05/11

CVC Plomb. Sanit. R+1

Tuyauteries chaud, froid et condensats K7 16/07

Calorifuge 31/08

Pose et raccordement 20 K7 04/10

Raccordement électrique sur K7 09/10

Réseau aérauliques VMC sanitaires 21/06

Réseaux aérauliques CTA 02/07

Calorifuge aéraulique 31/08

Alim EF/EC/Evac sanitaire 02/07

Appareillage sanitaires 11/10

CVC Plomb. Sanit.  Rdc

Plancher chauffant 13/04

Tuyauteries chaud, froid et condensats K7 30/07

Calorifuge 07/09

Pose et raccordement 8 K7 08/10

Raccordement électrique sur K7 09/10

Réseau aérauliques VMC sanitaires 27/06

Réseaux aérauliques CTA 16/07

Calorifuge aéraulique 14/09

Alim EF/EC/Evac sanitaire 16/07

Appareillage sanitaires 08/11

Pose CTA 05/09

Raccordement hydraulique CTA 07/09

Réseaux aérauliques CTA 24/09

Calorifuge aéraulique 04/10

Distribution électrique CTA 17/09

Pose aéroréfrigérant + raccordement hydrauliques 07/09

Distribution électrique Aéroréfrigérant 14/09

Appareillages Niv 01 08/10

Appareillages Niv 00 06/11

Menuiseries Intérieures

Huisseries Niv 01

Huisseries Niv 00

Menuiseries à peindre Niv 01 10/09

Menuiseries à peindre Niv 00 24/09

Placards Niv 01 22/10

Placards Niv 00 06/11

Meubles + mobiliers 06/11

Appareillages 13/11

Salle de séminaire 

Gradins bois 24/09

Sièges 06/11

Cloisons - Doublages - Faux-plafonds

Cloisons Doublages Plafonds plâtre Niv 01 03/09

Cloisons Doublages Plafonds plâtre Niv 00 17/09

Ossatures Fx-plafonds Niv 01 20/09

Ossatures Fx-plafonds Niv 00 01/10

Blanchissage 06/11

Carrelage - Faïence

Carrelage - Faïence Niv 01 10/09

Carrelage - Faïence Niv 00 24/09

Sols collés PVC

Sols collés PVC Niv 01 15/10

Sols collés PVC Niv 00 29/10

Peintures Intérieures

Peintures Intérieures Niv 01 08/10

Peintures Intérieures Niv 00 06/11

Ascenseur

Guides / Partie mécanique / Portes 29/08

Partie Electrique / Finitions 05/09

Métallerie - Serrurerie

Equipements en toiture 11/06

Brise-soleil 14/06

Blocs portes métalliques 19/06

Grille de ventilation 03/09

Escalier métallique 04/09

Gardes corps 06/09

Mains courantes 07/09

Aménagement Extérieur

VRD 04/06

Terrasse bois 31/08

Espaces verts 02/11

Totem signalétique 05/11
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N° Lot Nom Durée Début Fin

149 - Bâtiment Existant G-H 103 j Lun 05/03 Mar 31/07

150 19-20 Consignation + Dépose Réseaux 5 j Lun 05/03 Ven 09/03

151 4 Désamiatage 12 j Lun 12/03 Mar 27/03

152 4 Démolition 13 j Mer 28/03 Ven 13/04

153 12 Métallerie - Charpente Metallique 15 j Lun 02/04 Ven 20/04

154 8 Menuiseries Aluminium 5 j Mer 28/03 Mar 03/04

155 8 Dépose Menuiseries 2 j Mer 28/03 Jeu 29/03

156 8 Repose Menuiseries 3 j Ven 30/03 Mar 03/04

157 7 - 8 Occultations  (Strores Ext.) 2 j Mer 04/04 Jeu 05/04

158 19 CVC Plomb. Sanit. 38 j Lun 16/04 Mar 12/06

159 19 CVC Plomb. Sanit. Rdc 5 j Lun 16/04 Ven 20/04

160 19 Réseau condensats depuis R+1 2 j Lun 16/04 Mar 17/04

161 19 Réseau de plomberie (EF/Evac) 5 j Lun 16/04 Ven 20/04

162 19 CVC Plomb. Sanit. R+1 38 j Lun 16/04 Mar 12/06

163 19 Dévoiement réseau chauffage 3 j Lun 16/04 Mer 18/04

164 19 Réalisation des panoplies chaud 10 j Jeu 19/04 Jeu 03/05

165 19 Calorifuge des panoplies 10 j Ven 04/05 Lun 21/05

166 19 Pose et raccordement radiateurs 3 j Ven 08/06 Mar 12/06

167 19 Pose des 2 groupes froids 1 j Lun 16/04 Lun 16/04

168 19 Réalisation des panoplies eau glacée 20 j Mar 17/04 Mer 16/05

169 19 Calorifuge des panoplies 15 j Ven 18/05 Ven 08/06

170 19 Tuyauteries chaud, froid et condensats K7 20 j Lun 16/04 Mar 15/05

171 19 Calorifuge 10 j Mer 16/05 Jeu 31/05

172 19 Pose et raccordement 20 K7 10 j Mer 16/05 Jeu 31/05

173 19 Raccordement électrique sur K7 3 j Ven 01/06 Mar 05/06

174 19 Réseau aérauliques VMC sanitaires 3 j Lun 16/04 Mer 18/04

175 19 Réseaux aérauliques CTA 10 j Lun 16/04 Ven 27/04

176 19 Calorifuge aéraulique 10 j Lun 30/04 Mar 15/05

177 19 Alim EF/EC/Evac sanitaire 10 j Lun 16/04 Ven 27/04

178 19 Appareillage sanitaires 3 j Lun 30/04 Jeu 03/05

179 19 Armoire de climatisation serveur 3 j Lun 16/04 Mer 18/04

180 19-20 Electricité 63 j Lun 16/04 Mar 17/07

181 20 Chemin de câbles Niv 01 10 j Lun 16/04 Ven 27/04

182 20 Chemin de câbles Niv 00 10 j Lun 30/04 Mar 15/05

183 20 Câblage Niv 01 10 j Lun 30/04 Mar 15/05

184 20 Câblage Niv 00 10 j Mer 16/05 Jeu 31/05

185 20 Appareillages Niv 01 5 j Ven 06/07 Jeu 12/07

186 20 Appareillages Niv 00 3 j Ven 13/07 Mar 17/07

187 - Cloisons - Doublages - Faux-plafonds 58 j Lun 23/04 Mar 17/07

188 10 Cloisons Doublages Plafonds plâtre 30 j Lun 23/04 Jeu 07/06

189 10 Ossatures Fx-plafonds 10 j Ven 01/06 Jeu 14/06

190 10 Blanchissage 5 j Mer 11/07 Mar 17/07

191 - Menuiseries Intérieures 58 j Mer 28/03 Jeu 21/06

192 9 Skydômes - Fenêtres de toit - Désenfumages 10 j Mer 28/03 Mar 10/04

193 9 Huisseries 0 j Lun 23/04 Lun 23/04

194 9 Menuiseries Int. 30 j Mer 09/05 Jeu 21/06

195 14 Carrelage - Faïence 10 j Ven 01/06 Jeu 14/06

196 13 Sols collés PVC 10 j Ven 22/06 Jeu 05/07

197 - Peintures Intérieures 25 j Ven 01/06 Jeu 05/07

198 15 Peintures Intérieures Niv 01 15 j Ven 01/06 Jeu 21/06

199 15 Peintures Intérieures Niv 00 10 j Ven 22/06 Jeu 05/07

200 - Raccordement avec bâtiment existant G/H 28 j Ven 01/06 Mar 10/07

201 4 Dépose 3 j Ven 01/06 Mar 05/06

202 9 Menuiseries Intérieures 3 j Lun 18/06 Mer 20/06

203 10 Cloisons - Doublages 5 j Lun 18/06 Ven 22/06

204 19 Câblages 3 j Mar 19/06 Jeu 21/06

205 20 Distribution 3 j Lun 25/06 Mer 27/06

206 15 TV + 1ère couche peinture 4 j Lun 25/06 Jeu 28/06

207 10  Faux-plafonds (ossatures) 2 j Ven 29/06 Lun 02/07

208 13 Sols collés PVC 3 j Mar 03/07 Jeu 05/07

209 15 Peinture 2 j Ven 06/07 Lun 09/07

210 15 Finitions peinture 1 j Mar 10/07 Mar 10/07

211 19-20 Appareillages 1 j Mar 10/07 Mar 10/07

212 10 Faux plafonds (blanchissage) 1 j Mar 10/07 Mar 10/07

213 - Essais - OPR 10 j Mer 18/07 Mar 31/07

214 - Mise à dispo de la zone 0 j Mar 31/07 Mar 31/07

Bâtiment Existant G-H

Consignation + Dépose Réseaux 09/03

Désamiatage 27/03

Démolition 13/04

Métallerie - Charpente Metallique 20/04

Menuiseries Aluminium

Dépose Menuiseries 29/03

Repose Menuiseries 03/04

Occultations  (Strores Ext.) 05/04

CVC Plomb. Sanit.

CVC Plomb. Sanit. Rdc

Réseau condensats depuis R+1 17/04

Réseau de plomberie (EF/Evac) 20/04

CVC Plomb. Sanit. R+1

Dévoiement réseau chauffage 18/04

Réalisation des panoplies chaud 03/05

Calorifuge des panoplies 21/05

Pose et raccordement radiateurs 12/06

Pose des 2 groupes froids 16/04

Réalisation des panoplies eau glacée 16/05

Calorifuge des panoplies 08/06

Tuyauteries chaud, froid et condensats K7 15/05

Calorifuge 31/05

Pose et raccordement 20 K7 31/05

Raccordement électrique sur K7 05/06

Réseau aérauliques VMC sanitaires 18/04

Réseaux aérauliques CTA 27/04

Calorifuge aéraulique 15/05

Alim EF/EC/Evac sanitaire 27/04

Appareillage sanitaires 03/05

Armoire de climatisation serveur 18/04

Electricité

Chemin de câbles Niv 01 27/04

Chemin de câbles Niv 00 15/05

Câblage Niv 01 15/05

Câblage Niv 00 31/05

Appareillages Niv 01 12/07

Appareillages Niv 00 17/07

Cloisons - Doublages - Faux-plafonds

Cloisons Doublages Plafonds plâtre 07/06

Ossatures Fx-plafonds 14/06

Blanchissage 17/07

Menuiseries Intérieures

Skydômes - Fenêtres de toit - Désenfumages 10/04

Huisseries 

Menuiseries Int. 21/06

Carrelage - Faïence 14/06

Sols collés PVC 05/07

Peintures Intérieures

Peintures Intérieures Niv 01 21/06

Peintures Intérieures Niv 00 05/07

Raccordement avec bâtiment existant G/H

Dépose 05/06

Menuiseries Intérieures 20/06

Cloisons - Doublages 22/06

Câblages 21/06

Distribution 27/06

TV + 1ère couche peinture 28/06

 Faux-plafonds (ossatures) 02/07

Sols collés PVC 05/07

Peinture 09/07

Finitions peinture 10/07

Appareillages 10/07

Faux plafonds (blanchissage) 10/07

Essais - OPR 31/07

Mise à dispo de la zone 
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N° Lot Nom Durée Début Fin

215 - Bâtiement CORIOLIS 258 j Mer 09/11 Ven 07/12

216 - Travaux préparatoires 23 j Mer 09/11 Ven 09/12

217 1 Abbatage des arbres 5 j Mer 09/11 Mar 15/11

218 2 Dévoiement réseaux EU 5 j Lun 21/11 Ven 25/11

219 MOA Dévoiement GAZ 5 j Lun 05/12 Ven 09/12

220 1 Clôture + protection arbres ??? 3 j Jeu 12/01 Lun 16/01

221 19-20 Consignation des réseaux 2 j Lun 16/01 Mar 17/01

222 4 Démolition garage existant 3 j Mer 18/01 Ven 20/01

223 2 Terrassements 10 j Lun 23/01 Ven 03/02

224 - Infrastructure 55 j Lun 13/02 Ven 27/04

225 3 Pieux 15 j Lun 13/02 Ven 02/03

226 4 Installation Grue + centrale béton 5 j Lun 05/03 Ven 09/03

227 4 Recepage tête de pieux + Massifs + Longrines 35 j Lun 12/03 Ven 27/04

228 - Structure 98 j Lun 09/04 Mar 18/09

229 4 Elev coulé en place 51 j Lun 09/04 Ven 22/06

230 4 Poteaux préfabriqués 8 j Lun 07/05 Ven 18/05

231 4 Prémur et panneaux préfabriqués 28 j Lun 14/05 Ven 22/06

232 4 Dallage préfabriqué et coulage 23 j Lun 14/05 Ven 15/06

233 4 Plancher ht Rdc 5 j Lun 25/06 Ven 29/06

234 4 Plancher Ht R+1 10 j Lun 02/07 Ven 13/07

235 - Mise en place des cuves 5 j Lun 16/07 Ven 20/07

236 4 Charpente béton 10 j Lun 23/07 Ven 03/08

237 4 Maçonnerie 10 j Lun 27/08 Ven 07/09

238 4 Cuvelage 2 j Lun 17/09 Mar 18/09

239 4 Zone Bureaux 20 j Lun 30/04 Jeu 31/05

240 4 Plancher ht Rdc 5 j Lun 30/04 Lun 07/05

241 4 Plancher Ht R+1 15 j Mer 09/05 Jeu 31/05

242 - Enveloppe 95 j Lun 11/06 Lun 12/11

243 - Zone bureaux Niveau 1 12 j Lun 11/06 Mar 26/06

244 5 - 16 Façade Bardage (zone bureaux) 5 j Lun 11/06 Ven 15/06

245 7 Menuiseries Ext Bois - Occultations 5 j Lun 18/06 Ven 22/06

246 - Hors d'air 0 j Ven 22/06 Ven 22/06

247 6 Etanchéité dalle hte R+1 (zone bureaux) 5 j Lun 18/06 Ven 22/06

248 - Hors d'eau locaux R+1 0 j Ven 22/06 Ven 22/06

249 11 Brise-soleil 1 j Lun 25/06 Lun 25/06

250 7 Stores extérieurs 2 j Lun 25/06 Mar 26/06

251 - Zone CUVE 70 j Lun 16/07 Lun 12/11

252 11 Blors portes métalliques 3 j Lun 16/07 Mer 18/07

253 11 Porte sectionnelle 1 j Jeu 19/07 Jeu 19/07

254 18 Monorail 2 j Jeu 02/08 Ven 03/08

255 6 Couverture 5 j Lun 27/08 Ven 31/08

256 6 Dépose des filets 2 j Lun 03/09 Mar 04/09

257 5 - 16 Façade Bardage 50 j Lun 03/09 Lun 12/11

258 6 Etanchéité 20 j Lun 03/09 Ven 28/09

259 6 Hors d'eau Général 0 j Ven 14/09 Ven 14/09

260 6 Finitions étanchéité 15 j Lun 01/10 Ven 19/10

261 - Aménagement Intérieur 166 j Lun 05/03 Lun 19/11

262 - Zone bureau Niveau 1 60 j Lun 11/06 Ven 21/09

263 19-20 Lots Techniques 60 j Lun 11/06 Ven 21/09

264 19 Tuyauteries chaud, froid et condensats K7 10 j Lun 11/06 Ven 22/06

265 19 Calorifuge 5 j Lun 25/06 Ven 29/06

266 19 Pose et raccordement 6 K7 3 j Lun 27/08 Mer 29/08

267 19 Raccordement électrique sur K7 1 j Jeu 30/08 Jeu 30/08

268 19 Réseaux aérauliques CTA 7 j Lun 11/06 Mar 19/06

269 19 Calorifuge aéraulique 5 j Mer 20/06 Mar 26/06

270 19 Alim EF/EC/Evac sanitaire 7 j Lun 11/06 Mar 19/06

271 19 Appareillage sanitaires 1 j Ven 21/09 Ven 21/09

272 20 Chemin de câbles 10 j Lun 11/06 Ven 22/06

273 20 Câblages 15 j Lun 25/06 Ven 13/07

274 20 Pose et raccodement des armoires électriques15 j Lun 09/07 Ven 27/07

275 9 Huisseries Intérieures 0 j Lun 25/06 Lun 25/06

276 10 Cloisons - Doublages - Plafonds plâtre 10 j Lun 25/06 Ven 06/07

277 9 Menuiseries à peindre 10 j Lun 02/07 Ven 13/07

278 15 TV + 1ère couche peinture 5 j Lun 16/07 Ven 20/07

279 10  Faux-plafonds démontables (ossatures) 10 j Lun 23/07 Ven 03/08

280 13 Sols collés PVC 10 j Lun 27/08 Ven 07/09

281 9 Placards 5 j Lun 03/09 Ven 07/09

282 15 Peinture 5 j Lun 10/09 Ven 14/09

283 15 Finitions peinture 5 j Lun 17/09 Ven 21/09

284 19-20 Appareillages 5 j Lun 17/09 Ven 21/09

285 10 Faux plafonds (blanchissage) 2 j Jeu 20/09 Ven 21/09

286 - Zone CUVE 166 j Lun 05/03 Lun 19/11

287 12 Escalier métallique 5 j Lun 03/09 Ven 07/09

288 11 Gardes coprs 8 j Lun 10/09 Mer 19/09

15/11

aux EU 25/11

Dévoiement GAZ 09/12

Clôture + protection arbres ??? 16/01

Consignation des réseaux 17/01

Démolition garage existant 20/01

Terrassements 03/02

Infrastructure 

Pieux 02/03

Installation Grue + centrale béton 09/03

Recepage tête de pieux + Massifs + Longrines 27/04

Structure

Elev coulé en place 22/06

Poteaux préfabriqués 18/05

Prémur et panneaux préfabriqués 22/06

Dallage préfabriqué et coulage 15/06

Plancher ht Rdc 29/06

Plancher Ht R+1 13/07

Mise en place des cuves 

Charpente béton 03/08

Maçonnerie 07/09

Cuvelage 18/09

Zone Bureaux

Plancher ht Rdc 07/05

Plancher Ht R+1 31/05

Enveloppe

Zone bureaux Niveau 1

Façade Bardage (zone bureaux) 15/06

Menuiseries Ext Bois - Occultations 22/06

Hors d'air

Etanchéité dalle hte R+1 (zone bureaux) 22/06

Hors d'eau locaux R+1

Brise-soleil 25/06

Stores extérieurs 26/06

Zone CUVE

Blors portes métalliques 18/07

Porte sectionnelle 19/07

Monorail 03/08

Couverture 31/08

Dépose des filets 04/09

Façade Bardage 12/11

Etanchéité 28/09

Hors d'eau Général

Finitions étanchéité 19/10

Aménagement Intérieur

Zone bureau Niveau 1

Lots Techniques

Tuyauteries chaud, froid et condensats K7 22/06

Calorifuge 29/06

Pose et raccordement 6 K7 29/08

Raccordement électrique sur K7 30/08

Réseaux aérauliques CTA 19/06

Calorifuge aéraulique 26/06

Alim EF/EC/Evac sanitaire 19/06

Appareillage sanitaires 21/09

Chemin de câbles 22/06

Câblages 13/07

Pose et raccodement des armoires électriques 27/07

Huisseries Intérieures 

Cloisons - Doublages - Plafonds plâtre 06/07

Menuiseries à peindre 13/07

TV + 1ère couche peinture 20/07

 Faux-plafonds démontables (ossatures) 03/08

Sols collés PVC 07/09

Placards 07/09

Peinture 14/09

Finitions peinture 21/09

Appareillages 21/09

Faux plafonds (blanchissage) 21/09

Zone CUVE

Escalier métallique 07/09

Gardes coprs 19/09
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N° Lot Nom Durée Début Fin

289 17 Ascenseur 15 j Mer 19/09 Mar 09/10

290 17 Guides / Partie mécanique / Portes 10 j Mer 19/09 Mar 02/10

291 17 Partie Electrique / Finitions 5 j Mer 03/10 Mar 09/10

292 20 Electricité 161 j Lun 05/03 Lun 12/11

293 20 Mise à la terre + incorporations 60 j Lun 05/03 Jeu 31/05

294 20 Chemin de câbles sous toiture 10 j Lun 10/09 Ven 21/09

295 20 Câblages 15 j Lun 24/09 Ven 12/10

296 20 Appareillages 20 j Lun 15/10 Lun 12/11

297 19 CVC Plomb. Sanit. R+1 39 j Mer 05/09 Lun 29/10

298 19 VMC tourelle 2 j Lun 17/09 Mar 18/09

299 19 Réseaux aérauliques CTA bureaux 3 j Mer 05/09 Ven 07/09

300 19 Calorifuge aéraulique 2 j Lun 10/09 Mar 11/09

301 19 Pose CTA bureaux 3 j Lun 17/09 Mer 19/09

302 19 Raccordement hydraulique CTA 2 j Jeu 20/09 Ven 21/09

303 19 Calorifuge 2 j Lun 24/09 Mar 25/09

304 19 Pose CTA coriolis 1 j Lun 17/09 Lun 17/09

305 19 Raccordement frigorifique CTA 5 j Mar 18/09 Lun 24/09

306 19 Raccordement hydraulique CTA 5 j Mar 18/09 Lun 24/09

307 19 Calorifuge 3 j Mar 25/09 Jeu 27/09

308 19 Réseaux aérauliques CTA Coriolis 15 j Mar 18/09 Lun 08/10

309 19 Calorifuge aéraulique 8 j Mar 09/10 Jeu 18/10

310 19 Distribution électrique CTA 5 j Mar 18/09 Lun 24/09

311 19 Alim EF/EC/Evac sanitaire 2 j Lun 17/09 Mar 18/09

312 19 Appareillage sanitaire 2 j Mer 19/09 Jeu 20/09

313 19 Mise en service global HVAC 15 j Mar 09/10 Lun 29/10

314 15 Peinture 20 j Lun 22/10 Lun 19/11

315 - Aménagement Extérieur 109 j Lun 18/06 Ven 07/12

316 2 VRD 20 j Lun 18/06 Ven 13/07

317 2  Espaces Verts 20 j Lun 12/11 Ven 07/12

318 11 Clôture + porte local vélo 2 j Jeu 29/11 Ven 30/11

319 - Provision intempéries 15 j Lun 10/12 Ven 11/01

320 - Essais 5 j Lun 14/01 Ven 18/01

321 - OPR 20 j Lun 21/01 Ven 15/02

322 - Réception 0 j Lun 18/02 Lun 18/02

Ascenseur

Guides / Partie mécanique / Portes 02/10

Partie Electrique / Finitions 09/10

Electricité

Mise à la terre + incorporations 31/05

Chemin de câbles sous toiture 21/09

Câblages 12/10

Appareillages 12/11

CVC Plomb. Sanit. R+1

VMC tourelle 18/09

Réseaux aérauliques CTA bureaux 07/09

Calorifuge aéraulique 11/09

Pose CTA bureaux 19/09

Raccordement hydraulique CTA 21/09

Calorifuge 25/09

Pose CTA coriolis 17/09

Raccordement frigorifique CTA 24/09

Raccordement hydraulique CTA 24/09

Calorifuge 27/09

Réseaux aérauliques CTA Coriolis 08/10

Calorifuge aéraulique 18/10

Distribution électrique CTA 24/09

Alim EF/EC/Evac sanitaire 18/09

Appareillage sanitaire 20/09

Mise en service global HVAC 29/10

Peinture 19/11

Aménagement Extérieur

VRD 13/07

 Espaces Verts 07/12

Clôture + porte local vélo 30/11

Provision intempéries 11/01

Essais 18/01

OPR 15/02

Réception 18/

Nota 1 :  Une partie des ouvrages des lots Charpente
Métallique et Métallerie Serrurerie sera différée hors délai
après l'assemblage du process.
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